
 

LV   LV 

 

 

 
EIROPAS 
KOMISIJA  

Briselē, 3.5.2019. 

COM(2019) 215 final 

 

KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI 

par 2018. gadā un iepriekšējos gados paveiktajiem darbiem kodoliekārtu 

dezekspluatācijas palīdzības programmā Bulgārijai, Lietuvai un Slovākijai        

 

 



 

1 

1. IEVADS 

2018. gada jūnijā Komisija sagatavoja starpposma izvērtējuma ziņojumu
1
 par Eiropas 

Savienības kodoliekārtu dezekspluatācijas palīdzības programmām Bulgārijā, Lietuvā 

un Slovākijā. Tajā secināts, ka minētajās dalībvalstīs esošo attiecīgo 

kodolelektrostaciju (Kozlodujas kodolelektrostacijas (KES) 1.–4. bloks Bulgārijā, 

Ignalinas KES Lietuvā un Bohunices V1 KES Slovākijā) dezekspluatācijā ir panākts 

efektīvs un sekmīgs progress. 

Balstoties uz detalizēto dezekspluatācijas plānu pārskatīšanas rezultātiem, starpposma 

izvērtējuma ziņojumā apstiprināts, ka papildu finansējums pašreizējā DFS (2014–

2020) nav nepieciešams un ka programmas būtu jāturpina arī pēc 2020. gada. 

Tai pašā laikā Komisija pieņēma divus priekšlikumus
2, 3

 par dezekspluatācijas 

palīdzības turpināšanu Bulgārijā, Lietuvā un Slovākijā nākamajā 2021.–2027. gada 

perioda daudzgadu finanšu shēmā (DFS). Konkrētāk, ierosinātais līdzfinansējums pēc 

2021. gada dos iespēju Bulgārijai un Slovākijai pabeigt attiecīgo kodolreaktoru 

dezekspluatāciju un palīdzēs Lietuvai droši un pakāpeniski turpināt Ignalinas 

kodolelektrostacijas dezekspluatāciju, kas ir vēl nebijis iepriekš nepieredzēta mēroga 

process, kura laikā ir jāizņem liels daudzums radioaktīvā grafīta. 

Šis ziņojums ir sagatavots pēc izvērtēšanas, un tajā ir aplūkoti 2018. gadā gūtie 

panākumi. Ziņojums atbilst attiecīgajās Padomes regulās
4, 5

 noteiktajām prasībām par 

ziņošanu un veido pamatu palīdzības programmu īstenošanai vajadzīgo 2019. gada 

darba programmu pieņemšanai. Pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas (2014–2020) 

ietvaros Komisija par šo tematu ir ziņojusi četras reizes, tai skaitā sagatavojusi 

ziņojumu par šo programmu starpposma izvērtējumu
1, 6, 7, 8

. 

                                                 
1
  Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par ES kodoliekārtu izņemšanas no 

ekspluatācijas palīdzības programmu Bulgārijā, Slovākijā un Lietuvā izvērtēšanu un īstenošanu 

(COM(2018) 468). 
2
  Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības 

programmu Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā (Ignalinas programma) un atceļ Padomes 

Regulu (ES) Nr. 1369/2013 (COM(2018) 466). 
3
  Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido īpašu finansējuma programmu kodoliekārtu 

izņemšanai no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai un atceļ Padomes 

Regulu (Euratom) Nr. 1368/2013 (COM(2018) 467). 
4
  Padomes 2013. gada 13. decembra Regula (Euratom) Nr. 1368/2013 par Savienības atbalstu 

kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmām Bulgārijā un Slovākijā un atceļ 

Regulas (Euratom) Nr. 549/2007 un (Euratom) Nr. 647/2010 (OV L 346, 20.12.2013., 1. lpp.), un 

kļūdu labojums (OV L 8, 11.1.2014., 31. lpp.). 
5
  Padomes 2013. gada 13. decembra Regula (ES) Nr. 1369/2013 par Savienības atbalstu kodoliekārtu 

ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmai Lietuvā un atceļ Regulu (EK) Nr. 1990/2006 

(OV L 346, 20.12.2013., 7. lpp.), un kļūdu labojumi (OV L 8, 11.1.2014., 30. lpp. un OV L 121, 

24.4.2014., 59. lpp.). 
6
  Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā 2016. gadā un iepriekšējos gados 

veikti darbi saskaņā ar kodoliekārtu dezekspluatācijas palīdzības programmu Bulgārijai, Lietuvai un 

Slovākijai (COM(2017) 328). 
7
  Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā 2015. gadā un iepriekšējos gados 

veikti darbi saskaņā ar kodoliekārtu dezekspluatācijas palīdzības programmu Bulgārijai, Lietuvai un 

Slovākijai (COM(2016) 405). 



 

2 

1.1. Kodoliekārtu dezekspluatācijas palīdzības programmas 

Iestājoties Eiropas Savienībā, Bulgārija, Slovākija un Lietuva apņēmās pirms plānotā 

ekspluatācijas termiņa beigām slēgt astoņus kodolreaktorus: 

 Kozlodujas kodolelektrostaciju Bulgārijā (1.–4. bloku), 

 Bohunices V1 kodolelektrostaciju Slovākijā (2 blokus) un 

 Ignalinas kodolelektrostaciju Lietuvā (2 blokus). 

Savukārt ES apņēmās sniegt finansiālu palīdzību šo reaktoru drošai dezekspluatācijai. 

Lai sniegtu atbalstu šīm dezekspluatācijas programmām 2014.–2020. gada daudzgadu 

finanšu shēmā, 2013. gada 13. decembrī tika pieņemtas divas Padomes regulas
4, 5

, 

kuras paredzēja turpināt iepriekšējos periodos sniegto palīdzību un kuru vispārējais 

mērķis bija palīdzēt minētajām dalībvalstīm droši sasniegt galīgas dezekspluatācijas 

stāvokli, vienlaikus ievērojot visaugstākos drošuma standartus. Ir svarīgi norādīt, ka 

spēkā esošās regulas ierobežo programmu darbības jomu, tās attiecinot tikai uz 

dezekspluatācijas darbībām un izslēdzot iepriekšējos periodos atbalstītos seku 

mazināšanas pasākumus enerģētikas nozarē. 

Programmu darbības joma, budžets un plānojums ir skaidri definēti, un to beigu 

datums ir ieplānots pēc pašreizējā finansēšanas perioda beigām. Lietotās 

kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu noglabāšana dziļā ģeoloģiskajā glabātavā 

minēto programmu darbības jomā nav ietverta, un katrai dalībvalstij šis jautājums ir 

jārisina savas lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas 

valsts programmas ietvaros — kā noteikts attiecīgajā direktīvā
9, 10

. 

Regulās ir definēti arī konkrēti mērķi: 

visām trim programmām: 

 veikt demontāžu turbīnu zālēs un palīgēkās, 

 drošā veidā apsaimniekot dezekspluatācijas darbu gaitā radušos atkritumus 

saskaņā ar sīki izstrādātiem atkritumu apsaimniekošanas plāniem; 

Kozlodujas programmai un Bohunices programmai: 

 demontēt lielus komponentus un iekārtas reaktoru ēkās; 

                                                                                                                                            
8
  Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā veikti darbi saskaņā ar 

kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmu Bulgārijai, Lietuvai un Slovākijai 

laikā no 2010. līdz 2014. gadam (COM(2015) 78). 
9
  Padomes 2011. gada 19. jūlija Direktīva 2011/70/Euratom, ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās 

kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai (OV L 199, 

2.8.2011., 48.–56. lpp.). 
10

  Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par Padomes Direktīvas 2011/70/Euratom 

īstenošanas progresu un pārskats par esošajiem un prognozētajiem radioaktīvo atkritumu un lietotās 

kodoldegvielas krājumiem Kopienas teritorijā (COM(2017) 236). 
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Ignalinas programmai: 

 kodoldegvielu no 2. bloka reaktora aktīvās zonas un 1. un 2. bloka reaktoru 

kodoldegvielas baseiniem ievietot lietotās kodoldegvielas sausās uzglabāšanas 

iekārtā, 

 drošā veidā apkalpot reaktoru blokus. 

2. PROGRAMMAS ADMINISTRĒŠANA 

2.1. Īstenošanas metode 

Komisija programmu budžetu īsteno saskaņā ar Finanšu regulas
11

 62. panta 1. punkta 

c) apakšpunktu, uzticot īstenošanu šādām struktūrām: 

 kopš 2001. gada par visu programmu budžeta izpildi atbild Eiropas 

Rekonstrukcijas un attīstības banka, kas ir starptautiska organizācija, kura šim 

mērķim izmanto īpašus vairāku līdzekļu devēju finansētus fondus, ko pārvalda 

saskaņā ar attiecīgo fondu noteikumiem, 

 kopš 2003. gada par Ignalinas programmas budžeta izpildi atbild Centrālā 

projektu vadības aģentūra, kas ir publisko tiesību subjekts Lietuvā, 

 kopš 2016. gada par Bohunices programmas budžeta izpildi atbild Slovākijas 

Inovāciju un enerģētikas aģentūra, kas ir publisko tiesību subjekts Slovākijā. 

Starpposma izvērtējumā tika pārskatīts palīdzības programmām piemērotais 

pārvaldības modelis un tika secināts, ka tas nodrošina, ka programmas tiek īstenotas 

efektīvi un rezultatīvi. Galvenie panākumu faktori cita starpā ir skaidri definēti 

uzdevumi un pienākumi un pastiprināta uzraudzības sistēma. Liela nozīme 

programmu īstenošanas efektivitātes turpmākā uzlabošanā būs atjauninātu īstenošanas 

procedūru pieņemšanai 2019. gadā, kā rezultātā tiks atjaunināta arī patlaban piemērotā 

kontroles stratēģija, kurā ir noteiktas pārraudzības vajadzības, pārraudzības darbību 

mērķi un attiecīgie instrumenti, darbības metodes un procedūras, kas ir nepieciešami 

pārraudzības mērķu sasniegšanai un sekmīgai seku mazināšanai noviržu/risku 

atklāšanas gadījumos. 

Struktūras, kurām Komisija ir uzticējusi programmu budžeta izpildes uzdevumus, tiek 

pārraudzītas atbilstoši attiecīgajos deleģēšanas nolīgumos noteiktajiem noteikumiem. 

Proti, tiek regulāri vērtēts, vai struktūras izpilda Finanšu regulas 154. pantā noteiktās 

netiešās pārvaldības prasības. To papildina uz riska novērtējumu balstītas verifikācijas 

pārbaudes, kuras ir integrētas regulārās uzraudzības procesā vai kuru izpilde ir uzdota 

neatkarīgai struktūrai.  

2.2. Gada programmu plānošana un uzraudzība 

Atbilstoši piemērojamajām procedūrām
12

 katra attiecīgā dalībvalsts ir iecēlusi 

programmas koordinatoru, kas ir atbildīgs par dezekspluatācijas programmas 

                                                 
11

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu 

noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) 

Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, 

(ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ 

Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.). 
12

  Komisijas 2014. gada 7. augusta Īstenošanas lēmums, ar ko nosaka piemērošanas noteikumus, kas 

attiecas uz kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmām Bulgārijai, Lietuvai un 

Slovākijai periodā no 2014. līdz 2020. gadam (C(2014) 5449). 
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plānošanu, koordināciju un uzraudzību valsts līmenī. Programmu koordinatori ir 

iesnieguši gada darba programmas, un Komisija tās ir pieņēmusi kopā ar finansēšanas 

lēmumiem, ievērojot pārbaudes procedūru, kas izklāstīta 5. pantā Regulā par 

dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu
13

. Šajās darba programmās ir aprakstītas nākamajos divos kalendārajos 

gados plānotās darbības, kuras finansē no Savienības budžeta un no valstu vai citiem 

avotiem. 

Katrai dalībvalstij ir komiteja, kas veic uzraudzības un ziņošanas funkcijas un ko 

kopīgi vada Komisijas pārstāvis un attiecīgās programmas koordinators. Projektu 

īstenošanu ikdienā uzrauga struktūras, kurām ir uzticēti budžeta izpildes uzdevumi. 

Turklāt Komisija rūpīgi seko līdzi programmu īstenošanai, ik pēc diviem gadiem 

veicot dokumentu pārbaudes un pārbaudes uz vietas. Lai atbalstītu šo procesu, ir 

ieviesta iegūtās vērtības pārvaldības sistēma, ko izmanto, lai objektīvi novērtētu 

projektu sniegumu un programmu virzību. 

2.3. Revīzijas un izvērtējumi 

Kā minēts iepriekš, Komisija ir pabeigusi programmu starpposma izvērtējumu
1
, 

saistībā ar kuru tika veikta arī sabiedriskā apspriešana un novērtēti programmu 

rezultāti un ietekme, resursu izmantošanas efektivitāte un pievienotā vērtība, ko tās 

sniedz Savienībai. Kā paredzēts, izvērtējumā tika aplūkota vajadzība pēc detalizēto 

īstenošanas procedūru grozīšanas
12

, un rezultātā Komisija konstatēja, ka tās ir 

jāatjaunina, lai liktu lietā gūtās mācības
14

. 

Komisija ir arī sākusi pētījumu par to enerģētikas jomas projektu efektivitāti, 

lietderību un ES pievienoto vērtību, kuri finansēti programmās 2007.–2013. gada 

periodā. Pētījuma rezultāti ir gaidāmi 2019. gadā. 

Turklāt Komisija ir pabeigusi tematisko verifikācijas pārbaudi iepirkuma procedūrām, 

par kurām ir atbildīgas struktūras, kam uzticēti programmu budžeta izpildes 

uzdevumi. Pārbaudot 20 iepirkuma lietas, tika konstatēts, ka šīs struktūras ir 

pilnvērtīgi palīdzējušas galasaņēmējiem sasniegt ietaupījumus, efektivitāti, 

pārredzamību un pārskatatbildību visos procesos, kā arī ievērot labas iepirkumu 

prakses pamatprincipus. 

3. BUDŽETA IZPILDE UN LĪDZFINANSĒŠANA 

Lai izpildītu ex ante nosacījumus, minētās trīs dalībvalstis pašreizējās DFS darbības 

sākumā sagatavoja detalizētus dezekspluatācijas plānus
4, 5

. Šajos plānos tika noteiktas 

vispārējās izmaksu aplēses, kā arī programmu darbības joma un laika grafiks. 

Slovākijā programma būtu jāpabeidz 2025. gadā, Bulgārijā — 2030. gadā, bet Lietuvā 

— 2038. gadā. Programmu ilgums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem un 

robežnosacījumiem, piemēram, tehniskās sarežģītības, objektu lieluma un atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas sagatavotības pakāpes attiecīgās programmas sākumā. 

                                                 
13

   Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 

normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas 

īstenošanas pilnvaru izmantošanu. 
14

  Komisijas 2019. gada 26. aprīļa Īstenošanas lēmums, ar ko nosaka detalizētas īstenošanas 

procedūras kodoliekārtu dezekspluatācijas palīdzības programmām Bulgārijai, Slovākijai un 

Lietuvai (C(2019) xxxx) un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu C(2014) 5449. 
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Komisija novērtēja šos plānus un secināja, ka tie ir pilnīgi, relevanti un visaptveroši 

un ka vispārējo izmaksu aplēses kopumā ir atbilstošas, ko apliecināja arī neatkarīgās 

pārbaudes rezultāti
15

. Pašlaik piešķirtais finansējums nodrošina, ka tiek efektīvi un 

rezultatīvi sasniegti 2014.–2020. gada DFS nospraustie programmu mērķi. 

Kā ziņots starpposma izvērtējumā, programmu kopējās izmaksas (aplēse par 

izmaksām līdz pabeigšanas brīdim) kopš 2014. gada bijušas stabilas Lietuvā un 

Slovākijā, bet, pamatojoties uz attiecīgo periodisko dezekspluatācijas plāna atkārtoto 

novērtējumu, Bulgārijā tās ir pārskatītas uz augšu (+23 %). Bulgārija attiecīgi ir 

palielinājusi valsts ieguldījumu.  

Uz detalizēto dezekspluatācijas plānu pamata Komisija ir identificējusi vajadzības 

nākamajai DFS (2021–2027) un ierosinājusi sniegt papildu ES atbalstu
3, 3

, lai, 

apmierinot nākamā finansēšanas perioda vajadzības un sniedzot papildu ieguldījumu 

vispārējo programmas vajadzību apmierināšanā, palīdzētu pabeigt dezekspluatāciju 

Bulgārijā un Slovākijā un to turpinātu Lietuvā. 

Kopš 2014. gada Komisija ir pieņēmusi piecas gada darba programmas un saistītos 

finansēšanas lēmumus, asignētos budžeta līdzekļus piešķirot ar deleģēšanas 

nolīgumiem, kas noslēgti ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku 

(205,1 milj. EUR Kozlodujas programmai, 9,0 milj. EUR Ignalinas programmai, 

30,3 milj. EUR Bohunices programmai), ar Centrālo projektu vadības aģentūru 

Lietuvā (306,6 milj. EUR) un ar Slovākijas Inovāciju un enerģētikas aģentūru 

(127,5 milj. EUR). Komisijas maksājumu pamatā bija prognozētās līgumiskās 

vajadzības un panāktais progress projektu īstenošanā. 

Patlaban ES finansiālā atbalsta juridiskais pamats nenosaka konkrētu valstu 

ieguldījuma līmeni. 2017. gadā Lietuvas valdība izteica politisku apņemšanos 

saglabāt valsts ieguldījumu minimālo līmeni 14 % apmērā visā programmas darbības 

laikā. Pašreizējās finanšu shēmas ietvaros valstu ieguldījuma līmenis ir palielinājies 

līdz summām, kas norādītas 1. un 2. tabulā. Tajās ir norādīti maksājumi un izvietotie 

līdzekļi, kas uzkrāti kopš dezekspluatācijas palīdzības programmas sākuma. Savos 

priekšlikumos, kas attiecas uz Padomes regulām par dezekspluatācijas darbību 

atbalsta turpināšanu Bulgārijā, Lietuvā un Slovākijā nākamajā DFS (2021–2027), 

Komisija ir noteikusi sagaidāmā valstu ieguldījuma minimālos līmeņus. 

1. tabula. Maksājumi (galasaņēmējiem izmaksātie līdzekļi), situācija 30.6.2018. (milj. EUR) 

 Dalībvalsts ES* 

Kozloduja 275 (41 %) 394 (59 %) 

Bohunice 192 (42 %) 263 (58 %) 

Ignalina 162 (14 %) 961 (86 %) 

* Ietver citu līdzekļu devēju ieguldījumu.  

Avots: uzraudzības ziņojumi, ERAB, Centrālo projektu vadības aģentūra. 

                                                 
15

  “Nuclear Decommissioning Assistance Programme (NDAP) — Assessment of the robustness of the 

financing plans considering the economic-financial-budgetary situation in each concerned Member 

State and of the relevance and feasibility of the detailed decommissioning plans”, Deloitte, 

NucAdvisor, VVA Europe; pētījums sagatavots pēc Eiropas Komisijas Enerģētikas ĢD pasūtījuma, 

2016. 
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2. tabula. Izvietotie līdzekļi (maksājumi un piešķīrumi), situācija 30.6.2018. (milj. EUR) 

 Dalībvalsts ES* 

Kozloduja 458 800 

Bohunice 476 671 

Ignalina 478 1568 

* Ietver citu līdzekļu devēju ieguldījumu.   

Avots: uzraudzības ziņojumi, gada darba programmas, ERAB, Centrālo projektu 

vadības aģentūra. 

4. PROGRESS UN IZPILDE 

Komisija šo programmu progresu un izpildes rādītājus mēra, salīdzinot tos ar 

attiecīgajās Padomes regulās nospraustajiem mērķiem
4, 5

. Turklāt līdz 2018. gadam to 

uzraudzīšanā tika ņemti vērā īstenošanas procedūrās
12

 noteiktie detalizētie 

mērķrādītāji un grafiki un izmantota iegūtās vērtības pārvaldības sistēma
16

. 

Vispārīgi raugoties, līdz šim virzība uz mērķiem ir bijusi apmierinoša, lai arī kopš 

2014. gada ir pakāpeniski uzkrājušies kavējumi vispārējā īstenošanā, kā tas redzams 

iegūtās vērtības un bāzes līnijas salīdzinājumā (sk. 2., 4., un 6. attēlu). Tomēr pašlaik 

programmu kritiskie atskaites punkti nav ietekmēti un plānotais beigu datums nav 

mainījies nevienā no trim dalībvalstīm. Pēc starpposma izvērtējuma ir pārskatīts 

darbību laika profils, lai pielāgotu progresa un izpildes rādītāju izsekošanu ar iegūtās 

vērtības pārvaldības sistēmu (sk. 2., 4., un 6. attēlu). 

4.1. Bulgārija — Kozlodujas programma 

Kozlodujas kodolelektrostacijas (KES) 1.–4. bloks ir VVER
17

 440/230 tipa reaktori: 1. 

un 2. bloks tika slēgts 2002. gadā, un 3. un 4. bloks — 2006. gadā. 

Sākot ar 2013. gadu, dezekspluatāciju kontrolē Bulgārijas Radioaktīvo atkritumu 

apsaimniekošanas valsts uzņēmums (DPRAO), kas ir dezekspluatācijas vajadzībām 

īpaši izveidota organizācija, kuras uzdevums ir droša radioaktīvo atkritumu 

apsaimniekošana Bulgārijas Republikas teritorijā. Enerģētikas ministrijas uzraudzībā 

esošais DPRAO ir licences turētājs / operators, kas atbildīgs par Kozlodujas KES 1.–

4. bloka dezekspluatāciju un valsts atkritumu apglabāšanas kompleksu. 

Kozlodujas programmā ir sasniegts ievērojams progress turbīnu zāles un kontroles 

zonas aprīkojuma demontāžā. 2018. gadā sāka darboties svarīgas atkritumu 

apsaimniekošanas infrastruktūras, kam ir izšķirīga nozīme dezekspluatācijas 

uzsākšanā: cehs demontēto iekārtu izmēra samazināšanai un dekontaminācijai (kopš 

2018. gada marta), kā arī jaudīga radioaktīvo atkritumu tilpuma samazināšanas iekārta 

(plazmas kausēšanas iekārta), kuras pirmā darbības kampaņa sākās 2018. gada 

novembrī (sk. 1. attēlu). Vienlaikus notiek būvdarbi, lai izveidotu valsts atkritumu 

apglabāšanas kompleksu — zema un vidēja radioaktivitātes līmeņa atkritumu 

virszemes glabātavu, kurā tiks noglabāts liels dezekspluatēto materiālu daudzums. 
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 ISO 21508:2018 “Iegūtās vērtības pārvaldība projektu un programmu vadībā”. 
17

  VVER — Водо-водяной энергетический реактор (Vodo-Vodyanoi Energetichesky Reaktor, 

krievu val.) jeb ūdens-ūdens energoreaktors — pieder pie augstspiediena ūdens reaktoru sērijas. 
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1. attēls. Plazmas kausēšanas iekārta. 

Starpposma izvērtējuma ziņojumā bija norādīts, ka, pamatojoties uz dezekspluatācijas 

plāna periodisko atkārtoto novērtējumu, Bulgārijas iestādes secināja, ka Kozlodujas 

programmas kopējās izmaksas (aplēse par situāciju programmas pabeigšanas brīdī) ir 

jāpārskata uz augšu (+23 %), un Bulgārija attiecīgi palielināja savu ieguldījumu. Tika 

apstiprināts programmas noslēguma datums (2030. gads). 

 

2. attēls.  Programmu progress un sniegums, kas izmērīti kā iegūtā vērtība. 

Iegūtās vērtības attiecība pret bāzes līniju ilustrē izdarīto attiecībā pret plānoto. Tas 

atspoguļojas arī grafika izpildes indeksā (GII). Izmaksu izpildes rādītājs (IIR) rāda, ka 

paveikto darbu izmaksas atbilst plānotajām izmaksām. Pārtrauktā līnija parāda pēc 

starpposma izvērtējuma atjaunināto bāzes līniju, kas tiks izmantota izsekošanai un 

uzraudzībai nākotnē. 

Attēlotās vērtības ietver neparedzētus izdevumus. Kopējās aplēstās izmaksas 

(ieskaitot neparedzētos izdevumus) ir 1358 milj. EUR 2018. gadā; 2014. gadā šī 

summa bija 1107 milj. EUR. 
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4.2. Slovākija — Bohunices programma 

Bohunices V1 KES veido divi VVER 440/230 tipa reaktori: 1. un 2. bloka darbība tika 

galīgi apturēta attiecīgi 2006. un 2008. gadā. 

Slovākijas Jadrová a vyraďovacia spoločnosť
18

 (JAVYS) ir dezekspluatācijas 

vajadzībām īpaši izveidota organizācija, kuras uzdevums ir droša kodoliekārtu 

dezekspluatācija un lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana 

Slovākijas Republikas teritorijā. Tās darbību uzrauga Ekonomikas ministrija. JAVYS 

ir licences turētājs / operators, kas atbildīgs par Bohunices V1 KES dezekspluatāciju, 

lietotās kodoldegvielas apsaimniekošanu un atkritumu apglabāšanas kompleksiem. 

Bohunices programmā 2018. gadā ir panākts ievērojams progress. Dekontaminācijas 

un demontāžas darbi turbīnu zālēs un palīgēkās 2018. gadā noslēdzās ar četru V1 KES 

dzesēšanas torņu nojaukšanu (sk. 3. attēlu). Līdz ar to pirmais konkrētais attiecīgās 

regulas
4
 2. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punktā noteiktais mērķis ir sasniegts 

efektīvi un rezultatīvi. Turklāt reaktora ēkā veikti svarīgi demontāžas un 

dekontaminācijas darbi: 2018. gadā tika pabeigta lietotās kodoldegvielas baseinu un 

citu kontroles zonā esošo tvertņu dekontaminācija un sākās reaktora dzesēšanas 

sistēmu lielo komponentu demontāža. 

 

 

3. attēls. Dzesēšanas torņu nojaukšana. 

Pašreizējām demontāžas un dekontaminācijas darbu vajadzībām atkritumu 

apsaimniekošanas infrastruktūra ir pietiekama, un nākotnes vajadzībām tiek veidoti 

papildu kompleksi. Pašlaik tiek palielināta zema radioaktivitātes līmeņa atkritumu 

(>90 % no radioaktīvo atkritumu kopapjoma pēc tilpuma) apglabāšanas kapacitāte 

esošajā glabātavā Mohovcē; to ir plānots pabeigt 2019. gada sākumā. Ir uzbūvēta arī 

jaunā pagaidu glabātava vidēja radioaktivitātes līmeņa atkritumiem, kurus nevar 

apglabāt Mohovcē. 

No 73 projektiem ir pabeigti vairāk nekā 56 projekti. Bohunices programma ir 

pavirzījusies vistālāk, un tā, visticamāk, būs pirmā pabeigtā VVER tipa reaktoru 

dezekspluatācijas programma. 
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  “Kodolenerģijas un dezekspluatācijas uzņēmums”. 
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4. attēls.  Programmu progress un sniegums, kas izmērīti kā iegūtā vērtība. 

Attēlotās vērtības neietver neparedzētus izdevumus. Kopējās aplēstās izmaksas (ieskaitot 

neparedzētus izdevumus) ir 1238 milj. EUR 2018. gadā; 2014. gadā šī summa bija 1246 milj. EUR. 

Pamatojoties uz pārskatīto dezekspluatācijas plānu, starpposma izvērtējuma ziņojumā 

tika secināts, ka dezekspluatācijas programmas kopējās izmaksas (aplēse par situāciju 

programmas pabeigšanas brīdī) nedaudz samazinās un programmas pabeigšanas 

laiks — 2025. gada beigas — paliek nemainīgs. Šo aplēsi pamato moderns risku un 

neparedzēto izdevumu plāns, kas sniedz lielu pārliecību par veiktajām aplēsēm. 

4.3. Lietuva — Ignalinas programma 

Ignalinas KES veido divi RBMK
19

 1500 reaktori: 1. un 2. bloka darbība apturēta 

attiecīgi 2004. un 2009. gadā. 

Licences turētājs / operators, kas atbildīgs par iekārtām, kuru ekspluatācija tiek 

izbeigta, un atkritumu apglabāšanas kompleksiem, ir Lietuvas valsts uzņēmums 

“Ignalinas kodolelektrostacija” (IAE). Tā darbību uzrauga Enerģētikas ministrija. 

Pagājušajā gadā IAE turpināja pielāgot savu struktūru, lai izveidotu sekmīgu 

dezekspluatācijas organizāciju, kura būtu spēcīgāka projektu vadībā. 

Ignalinas programma ir pirmais šāda veida izaicinājums, jo Černobiļas tipa reaktoram 

ir raksturīga liela grafīta aktīvā zona. Kopējās programmas izmaksas (vērtējums par 

situāciju programmas pabeigšanas brīdī) kopš 2014. gada ir saglabājušās stabilas, 

tāpat arī programmas pabeigšanas laiks paliek 2038. gada beigas. 2016. gada 

septembrī sākās lietotās kodoldegvielas kasešu aizvākšana no abām reaktora ēkām (1. 

un 2. bloks). Otro reaktoru no kodoldegvielas pilnā apmērā atbrīvoja 2018. gada 

februārī, t. i., deviņus mēnešus agrāk, nekā plānots. Abi reaktori ir atbrīvoti no 

kodoldegvielas, un lietotās kodoldegvielas pārvietošanas operācijas, kuru laikā to no 

baseiniem pārvieto uz lietotās kodoldegvielas pagaidu glabātavu, pārliecinoši 

turpinās. 2018. gada 31. decembrī vairāk nekā 50 % lietotās kodoldegvielas kasešu 

                                                 
19

  RBMK — Реактор Большой Мощности Канальный (Reaktor Bolshoy Moshchnosti Kanalnyy, 

krievu val.) jeb lieljaudas kanālu tipa reaktors — ir kodolreaktors, kurā par neitronu palēninātāju 

izmantots grafīts un kurš pieder pie tādas pašas klases kā Černobiļas bloki. 
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bija droši ievietotas mucās un novietotas glabātavā. Saskaņā ar grafiku visas lietotās 

kodoldegvielas kasetes būs izņemtas 2022. gada jūlijā (sk. 5. attēlu). 

 

5. attēls. Mucu glabātava. 

Turklāt ir uzsākti īsdzīvojošu ļoti zema līmeņa radioaktivitātes atkritumu poligona 

būvdarbi, un ir sagatavots iepirkuma konkurss par neliela dziļuma atkritumu 

glabātavas būvniecību, kas tiks izsludināts 2019. gadā.  

Gatavojoties nākamajā DFS uzsākamajai reaktoru aktīvās zonas demontāžai un 

dekontaminācijai, operators izstrādā pētījumu par iespējamajiem variantiem, ietekmes 

uz vidi novērtējumu un projektu apstarotā grafīta atkritumu pagaidu uzglabāšanai. 

2018. gadā tika organizēti vairāki darbsemināri, kuros tika plaši informēti vairāk nekā 

40 potenciālo starptautisko darbuzņēmēju. 

 

6. attēls. Programmu progress un sniegums, kas izmērīti kā iegūtā vērtība. 

Attēlotās vērtības ietver neparedzētus izdevumus. Kopējās aplēstās izmaksas (ieskaitot neparedzētus 

izdevumus) 2018. gadā, tāpat kā 2014. gadā, ir 3377 milj. EUR. 
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Starpposma izvērtējuma ziņojums apstiprināja, ka Ignalinas programmai 2014.–

2020. gada periodā papildu finansējums nav nepieciešams, un apzināja, kas būs 

vajadzīgs periodā līdz 2038. gadam, lai demontētu reaktorus, jo īpaši grafīta aktīvās 

zonas. Tas ir nākamais lielais solis pretī Ignalinas objekta kodoldrošības 

paaugstināšanai. 

4.4. Enerģētikas nozares projekti 

Pašreizējā daudzgadu finanšu shēmā palīdzības programma nenodrošina jaunu 

finansiālo atbalstu seku mazināšanas pasākumiem enerģētikas nozarē; tomēr līdz 

2013. gada beigām palīdzības programmās bija atvēlēti līdzekļi enerģētikas nozares 

projektiem atbilstoši attiecīgajiem pievienošanās līgumiem un valstu enerģētikas 

rīcībpolitikai.  

Kopumā līdz šim ir pabeigti 40 projekti, kuru vērtība veido 75 % no piešķirtajiem 

līdzekļiem. Šajā posmā Komisija ir uzskatījusi par nepieciešamu sākt ex post pētījumu 

par šo projektu sasniegtajiem rezultātiem un ietekmi, efektivitāti, lietderību un ES 

pievienoto vērtību. Secinājumi tiks publicēti 2019. gadā. 

5. SECINĀJUMS 

Atbilstoši rezultātiem, kas tika plānoti pašreizējā DFS, Bulgārija, Lietuva un 

Slovākija 2018. gadā ir turpinājušas nodrošināt efektīvu un rezultatīvu progresu savu 

reaktoru dezekspluatācijā. Vadības sistēma aizvien lielākā apmērā ir apliecinājusi 

savu spēju tikt galā ar izaicinājumiem un neveiksmēm, kuri rodas programmu 

sarežģītības dēļ. 

2014. gadā sagatavojot un apstiprinot attiecīgos dezekspluatācijas plānus, tika sperts 

būtisks solis uz priekšu un noteikts palīdzības programmu tvērums, un beigu beigās 

tika noteikts arī finansējums, kas nepieciešams, lai sasniegtu galīgās dezekspluatācijas 

stāvokli. Vidusposmā tika apstiprināts Bohunices programmai un Ignalinas 

programmai vajadzīgais finansējums; kas attiecas uz Kozlodujas programmu — 

dezekspluatācijas plāna attiecīgās pārskatīšanas rezultātā izmaksu aplēses laikposmam 

pēc 2020. gada tika palielinātas. Tomēr programmai piešķirtais finansējums tika 

papildināts par summu, kas bija mazāka par aplēsto izmaksu palielinājumu, jo 

pieaugumu lielā mērā apņēmās segt Bulgārija. 

Starpposma izvērtējuma ziņojums tādējādi apstiprināja, ka attiecīgajās Padomes 

regulās nosprausto mērķu sasniegšanai pašreizējajā DFS (2014–2020) papildu 

finansējums nav nepieciešams un ka programmas būtu jāturpina arī pēc 2020. gada.  

Valstu ieguldījuma līmeņi pašreiz nav noteikti juridiskajā pamatā, un tas rada 

neskaidrības, kas vēl ir jānovērš. Domājams, ka pietiekams valstu ieguldījums 

(attiecībā pret ES ieguldījumu) un skaidra un oficiāla līdzfinansēšanas satvara 

noteikšana valstīm vairos saimnieka apziņu un mudinās galasaņēmējus rast 

ekonomiski izdevīgākus risinājumus. 

Līdz šim panāktais progress apliecina, ka, pateicoties šīs DFS ietvaros piešķirtajam 

ES finansējumam, objektos ievērojami paaugstināsies drošuma līmenis. Programmas 

pozitīvi ietekmējusi visu trīs galasaņēmēju starpā notikusī apmainīšanās ar zināšanām, 

kas arī palīdzējis gūt jaunākos panākumus. Pamatojoties uz to, Komisija ir sekmējusi 

reālu sinerģiju izveidošanu: piemēram, Kozlodujas bloku primāro kontūru 

dekontaminācija tiks veikta, izmantojot aprīkojumu, kas ir iegādāts par Bohunices 

programmas līdzekļiem, un JAVYS zinātību (sk. 4.2. punktu).     
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Nākamajā periodā nozīmīgākie sagaidāmie notikumi šajā jomā ir šādi: 

 Bulgārijā: stabils progress valsts atkritumu apglabāšanas kompleksa izbūvē, 

vēsturiski uzkrāto atkritumu apsaimniekošana un nozīmīgu demontāžas un 

dekontaminācijas darbu sākšana reaktora ēkā, 

 Slovākijā: reaktora aktīvo zonu galīgā demontāža, 

 Lietuvā: stabils progress kodoldegvielas aizvākšanā un sagatavošanās apstarotā 

grafīta aktīvās zonas demontāžai, kas būs pirmais šāda veida projekts iepriekš vēl 

nepieredzētā mērogā. 
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