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1. BEVEZETÉS 

2018 júniusában a Bizottság elkészítette a bulgáriai, litvániai és szlovákiai 

atomerőművek leszerelését segítő európai uniós támogatási programok félidős 

értékeléséről szóló jelentést
1
. Ebben arra a következtetésre jutott, hogy e tagállamok 

eredményes és hatékony előrehaladást értek el atomerőműveik (a bulgáriai kozloduji 

atomerőmű 1–4. blokkja; a litvániai ignalinai atomerőmű; valamint a szlovákiai 

bohunicei V1 atomerőmű) leszerelésében. 

A részletes leszerelési tervek felülvizsgálata alapján a félidős értékelő jelentés 

megerősítette, hogy a jelenlegi (2014–2020-as) TPK keretében nincs szükség 

kiegészítő finanszírozás biztosítására, és hogy a programokat 2020 után is folytatni 

kell. 

Ezzel egyidejűleg a Bizottság két javaslatot
2, 3

 fogadott el a bulgáriai, litvániai és 

szlovákiai leszerelési tevékenységeknek a 2021–2027-es következő többéves 

pénzügyi keretben (TPK) történő folyamatos támogatásáról. A javasolt 2021 utáni 

társfinanszírozás lehetővé fogja tenni különösen Bulgária és Szlovákia számára, hogy 

befejezzék az érintett reaktorok leszerelését, és támogatni fogja Litvániát abban, hogy 

biztonságosan és zökkenőmentesen folytassa az ignalinai atomerőmű leszerelését, egy 

eddig példátlan léptékű, egyedülálló folyamatot, amelynek során nagy mennyiségű 

radioaktív grafitot kell eltávolítani. 

Ez a jelentés nyomon követi az értékelést, és áttekinti a 2018-ban elért további 

eredményeket. Teljesíti a vonatkozó tanácsi rendeletekben
4, 5

 foglalt jelentéstételi 

követelményeket, és alapul szolgál a 2019. évi éves munkaprogramok elfogadásához 

a támogatási program keretében. A jelenlegi többéves pénzügyi keretben (2014–2020-

as TPK) a Bizottság négy alkalommal tett jelentést tett erről a témáról, ideértve a 

programok félidős értékeléséről szóló jelentést
1, 6, 7, 8

 is. 

                                                 
1
  A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a bulgáriai, szlovákiai és litvániai 

atomerőművek leszerelését segítő uniós támogatási programok értékeléséről és végrehajtásáról – 

COM(2018) 468. 
2
  Javaslat – A Tanács rendelete a litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási 

program létrehozásáról (Ignalina-program), valamint az 1369/2013/EU tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről – COM(2018) 466. 
3
  Javaslat – A Tanács rendelete a nukleáris létesítmények leszerelésére és a radioaktív hulladékok 

kezelésére irányuló célzott pénzügyi program létrehozásáról, valamint az 1368/2013/Euratom 

tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről – COM(2018) 467. 
4
  A Tanács 1368/2013/Euratom rendelete (2013. december 13.) a bulgáriai és szlovákiai 

atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint 

az 549/2007/Euratom és 647/2010/Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 346., 

2013.12.20., 1. o.), valamint helyesbítés (HL L 8., 2014.1.11., 31. o.). 
5
  A Tanács 1369/2013/EK rendelete (2013. december 13.) a litvániai atomerőművek leszerelését 

segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról, valamint az 1990/2006/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 346., 2013.12.20., 7. o.), valamint helyesbítés (HL L 8., 

2014.1.11., 30. o. és HL L 121., 2014.4.24. 59. o.). 
6
  A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a bulgáriai, litvániai és szlovákiai 

atomerőművek leszerelését segítő támogatási program keretében 2016-ban és az azt megelőző 

években végrehajtott munkálatokról – COM(2017) 328. 
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1.1. Az atomerőművek leszerelését segítő támogatási programok 

Az EU-hoz való csatlakozásakor Bulgária, Szlovákia és Litvánia vállalta, hogy nyolc 

atomreaktort leállít azok tervezett élettartamának vége előtt: 

 a bulgáriai kozloduji atomerőművet (1–4. blokk); 

 a szlovákiai bohunicei V1 atomerőművet (2 blokk); valamint 

 a litvániai ignalinai atomerőművet (2 blokk). 

Az EU pedig a maga részéről kötelezettséget vállalt arra, hogy megadja a reaktorok 

biztonságos leszereléséhez szükséges pénzügyi támogatást. 

2013. december 13-án két tanácsi rendelet
4, 5

 elfogadásával biztosították e leszerelési 

programok 2014–2020-as TPK szerinti támogatását, a korábbi időszakokban nyújtott 

támogatást fenntartva, azzal az általános céllal, hogy segítsék a megfelelő 

tagállamokat a leszerelés végállapotának biztonságos elérésében, a lehető 

legszigorúbb biztonsági előírások egyidejű betartásával. Fontos megjegyezni, hogy a 

jelenlegi rendeletek a programok alkalmazási körét a leszerelési tevékenységekre 

korlátozzák, és kizárják az energiaágazat korábbi időszakok során támogatott enyhítő 

intézkedéseit. 

A programok alkalmazási körét, költségvetését és tervezését pontosan meghatározták, 

a határidőket pedig a jelenlegi finanszírozási időszaknál későbbre jelölték ki. A 

kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladék mélységi tárolóban történő elhelyezése 

nem tartozik a program alkalmazási körébe, az azzal kapcsolatos rendelkezéseket a 

vonatkozó irányelvben
9, 10

 foglaltaknak megfelelően az egyes tagállamoknak kell 

kidolgozniuk a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó 

nemzeti programjukban. 

A rendeletek a konkrét célkitűzéseket is meghatározzák: 

Mindhárom program tekintetében 

 a leszerelés elvégzése a turbinatermekben és a melléképületekben; 

 a leszerelésből származó hulladék biztonságos kezelése részletesen 

kidolgozott hulladékkezelési terveknek megfelelően. 

                                                                                                                                            
7
  A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a bulgáriai, litvániai és szlovákiai 

atomerőművek leszerelését segítő támogatási program keretében 2015-ban és az azt megelőző 

években végrehajtott munkálatokról – COM(2016) 405. 
8
  A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a bulgáriai, litvániai és szlovákiai 

atomerőművek leszerelését segítő program keretében a 2010–2014 közötti időszakban végrehajtott 

munkálatokról – COM(2015) 78. 
9
  A Tanács 2011/70/Euratom irányelve (2011. július 19.) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 

hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról (HL L 

199., 2011.8.2., 48–56. o.). 
10

  A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 2011/70/Euratom tanácsi irányelv 

végrehajtásának előrehaladásáról és a Közösség területén lévő radioaktív hulladékok és kiégett 

fűtőelemek leltáráról, valamint a jövőbeli kilátásokról szóló előrejelzésről – C(2017) 236. 
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A Kozloduj- és a Bohunice-program tekintetében 

 a reaktorépületekben található nagy méretű alkotóelemek és berendezések 

leszerelése. 

Az Ignalina-program tekintetében 

 a fűtőelemek eltávolítása a 2. blokk reaktormagjából, valamint az 1. és a 2. 

blokk pihentető medencéjéből, és a kiégett fűtőelemek elhelyezése a 

száraztárolóban; 

 a reaktorblokkok biztonságos fenntartása. 

2. A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA 

2.1. Végrehajtási módszer 

A Bizottság a költségvetési rendelet
11

 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjával 

összhangban hajtja végre a programok költségvetését a következő szervekre bízva 

annak végrehajtását: 

 2001 óta valamennyi program tekintetében egy nemzetközi szervezetre, az 

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankra, dedikált, több támogató által 

finanszírozott alapokon keresztül, azok szabályaival összhangban; 

 2003 óta az Ignalina-program tekintetében egy litvániai közjogi szervre, a 

Központi Projektirányító Ügynökségre; 

 2016 óta a Bohunice-program tekintetében egy szlovákiai közjogi szervre, a 

Szlovák Innovációs és Energiaügynökségre. 

A félidős értékelés áttekintette a támogatási programok irányítási rendszerét, és arra a 

következtetésre jutott, hogy az biztosította a programok eredményes és hatékony 

végrehajtását. A siker főbb tényezői közé tartozik a szerepek és feladatkörök pontos 

meghatározása, valamint a megerősített nyomonkövetési keretrendszer. 2019-ben a 

programvégrehajtás hatékonyságának további javítása érdekében a frissített 

végrehajtási eljárások elfogadása kulcsfontosságú fejlesztést jelent majd, amely a 

jelenleg alkalmazott kontrollstratégia korszerűsítéséhez vezet azáltal, hogy 

meghatározza a felügyeleti igényeket, a felügyeleti tevékenységek célkitűzéseit, 

valamint a felügyeleti célok eléréséhez és eltérések/kockázatok azonosítása esetén a 

hatékony enyhítéshez szükséges megfelelő eszközöket, munkamódszereket és 

eljárásokat. 

Azon szervek felügyelete, amelyekre a Bizottság átruházta a programok 

költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, a vonatkozó hatáskör-

átruházási megállapodásokban megállapított szabályokat követi. Rendszeres 

felmérésekre támaszkodik abban a tekintetben, hogy a szervek megfelelnek-e a 

közvetett irányítás követelményeinek a költségvetési rendelet 154. cikkében előírtak 

szerint. Ezt egészítik ki a rendszeres nyomonkövetési folyamatba ágyazott vagy 

független szervhez rendelt, kockázaton alapuló ellenőrzések.  

                                                 
11

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió 

általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 

1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 

223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 

966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.). 
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2.2. Éves programozás és nyomon követés 

Az alkalmazandó eljárásokkal 
12

 összhangban mindegyik érintett tagállam kinevezett 

egy programkoordinátort, aki felelős a leszerelési program nemzeti szintű 

programozásáért, koordinálásáért és nyomon követéséért. A programkoordinátorok 

benyújtották az éves munkaprogramokat, a Bizottság pedig a Bizottság végrehajtási 

hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzésről szóló rendelet
13

 5. 

cikkében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadta azokat a 

finanszírozási határozatokkal együtt. Ezek a munkaprogramok határozzák meg a 

következő két naptári évre tervezett – mind az uniós költségvetésből, mind pedig a 

nemzeti vagy egyéb forrásokból finanszírozott – tevékenységeket. 

Mindegyik tagállam rendelkezik egy nyomonkövetési és jelentéstételi feladatkört 

ellátó bizottsággal, amelynek elnökségét a Bizottság egy képviselője és az érintett 

programkoordinátor látja el közösen. A költségvetés-végrehajtási feladatokkal 

megbízott szervek napi rendszerességgel nyomon követik a projekt végrehajtását. 

Ezenfelül a Bizottság félévente végzett dokumentumalapú és helyszíni vizsgálatok 

útján fokozottan figyelemmel kíséri a program végrehajtását. E folyamat további 

támogatása érdekében megtermeltérték-menedzsment rendszert vezettek be a projekt 

teljesítményének és a program előrehaladásának objektív mérésére. 

2.3. Ellenőrzések és értékelések 

Amint az fent említést nyert, a Bizottság elvégezte a programok félidős értékelését
1
, 

amelynek keretében nyilvános konzultációt folytatott, valamint megvizsgálta a 

programok eredményeit és hatásait, valamint a források felhasználásának 

hatékonyságát és annak uniós hozzáadott értékét. Az előírtaknak megfelelően az 

értékelés megállapította, hogy szükség van-e a részletes végrehajtási eljárások
12

 

módosítására, és ennek eredményeként a Bizottság megállapította, hogy az időközben 

szerzett tapasztalatok hasznosítása érdekében frissíteni kell ezen eljárásokat
14

. 

A Bizottság ezenkívül vizsgálatot indított el a 2007–2013-as időszakban a programok 

által finanszírozott, energiával kapcsolatos projektek eredményességére, 

hatékonyságára és uniós hozzáadott értékére vonatkozóan. A vizsgálat eredményei 

2019-re várhatóak. 

Ezenfelül a Bizottság elvégezte a programok költségvetésének végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokkal megbízott szervek felelősségébe tartozó beszerzési eljárások 

tematikus ellenőrzését. 20 közbeszerzési dokumentum alapján megállapította, hogy az 

említett szervek teljes mértékben támogatták a kedvezményezetteket a gazdaságosság, 

a hatékonyság, az átláthatóság és az elszámoltathatóság minden folyamatban való 

                                                 
12

  A Bizottság 2014. augusztus 7-i végrehajtási határozata a bulgáriai, litvániai és szlovákiai 

atomerőművek leszerelését segítő támogatási program 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 

alkalmazási szabályairól – C(2014) 5449. 
13

   Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság 

végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok 

szabályainak és általános elveinek megállapításáról. 
14

  A Bizottság 2019. április 26-i végrehajtási határozata a bulgáriai, szlovákiai és litvániai 

atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokra vonatkozó részletes végrehajtási 

eljárásokról – C (2019) 3073, amely hatályon kívül helyezi a C(2014) 5449 végrehajtási 

határozatot. 
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megvalósításában, valamint a helyes közbeszerzési gyakorlat alapvető elveinek 

fenntartásában. 

3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA ÉS TÁRSFINANSZÍROZÁS 

A jelenlegi TPK kezdetekor a három tagállam részletes leszerelési terveket dolgozott 

ki az előzetes feltételek
4,

 
5
 teljesítéséhez. Ezek a tervek meghatározták az összes 

becsült költséget, valamint a programok alkalmazási körét és ütemtervét. A 

programokat 2025-ben kell befejezni Szlovákiában, 2030-ban Bulgáriában és 2038-

ban Litvániában. A programok időtartama számos tényezőtől és peremfeltételtől függ, 

például a technikai összetettségtől, a helyszínek méretétől és a hulladékkezelésben a 

felkészültség szintjétől az adott program kezdetekor. A Bizottság értékelte ezeket a 

terveket, és megállapította, hogy azok teljes körűek, relevánsak, átfogóak, valamint 

hogy a teljes költségbecslések általánosságban megfelelőek, amint ezt egy független 

felülvizsgálat
15

 eredményei is alátámasztják. A jelenleg elkülönített összegek 

biztosítják a programok 2014–2020-as TPK-ban meghatározott célkitűzéseinek 

eredményes és hatékony teljesítését. 

A félidős értékelő jelentés szerint a programok teljes költsége (becsült összköltség) 

2014 óta állandó Litvániában és Szlovákiában, míg azt Bulgáriában felfelé 

módosították (+23 %) a leszerelési terv esedékes időszakos újraértékelése alapján. 

Ennek megfelelően Bulgária növelte nemzeti hozzájárulásait.  

A részletes leszerelési tervek alapján a Bizottság meghatározta a következő (2021–

2027-es) TPK szükségleteit, és további uniós támogatás biztosítására tett javaslatot
3, 3

, 

amelynek célja a leszerelés befejezése (Bulgáriában és Szlovákiában), valamint a 

következő finanszírozási időszak szükségleteinek fedezésével és a program általános 

szükségleteihez való további hozzájárulással a leszerelés folytatása (Litvániában). 

2014 óta a Bizottság öt éves munkaprogramot fogadott el a kapcsolódó finanszírozási 

határozatokkal együtt, az elkülönített költségvetés lekötése céljából pedig hatáskör-

átruházási megállapodást kötött az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) 

(205,1 millió EUR a Kozloduj-programra, 9,0 millió EUR az Ignalina-programra és 

30,3 millió EUR a Bohunice-programra), a litvániai Központi Projektirányító 

Ügynökséggel (306,6 millió EUR) és a Szlovák Innovációs és Energiaügynökséggel 

(127,5 millió EUR). A Bizottság az előre jelzett szerződéses igények és a projekt 

végrehajtásában elért előrehaladás alapján teljesítette a kifizetéseket. 

Jelenleg az uniós pénzügyi támogatás jogalapja nem határozza meg a nemzeti 

hozzájárulások konkrét szintjét. 2017-ben a litván kormány bejelentette arra 

vonatkozó politikai kötelezettségvállalását, hogy a program teljes időtartama során 

fenntartja a nemzeti hozzájárulások 14 %-os minimális szintjét. A jelenlegi pénzügyi 

                                                 
15

  „Nuclear Decommissioning Assistance Programme (NDAP) – Assessment of the robustness of the 

financing plans considering the economic-financial-budgetary situation in each concerned Member 

State and of the relevance and feasibility of the detailed decommissioning plans” („Az 

atomerőművek leszerelését segítő támogatási program – A pénzügyi tervek helytállóságának 

értékelése az egyes érintett tagállamok gazdasági-pénzügyi-költségvetési helyzetének, valamint a 

részletes leszerelési tervek relevanciájának és megvalósíthatóságának figyelembevételével”), 

Deloitte, NucAdvisor, VVA Europe: az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatósága számára 

készített tanulmány, 2016. 
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keretben a nemzeti hozzájárulások mértéke elérte az 1. és a 2. táblázatban feltüntetett 

összegeket; ezek a leszerelést segítő támogatási program kezdete óta történt 

kifizetéseket és létrehozott alapokat mutatják be. A bulgáriai, litvániai és szlovákiai 

leszerelési tevékenységeknek a 2021–2027-es következő TPK-ban történő további 

támogatásáról szóló tanácsi rendeletekre vonatkozó javaslataiban a Bizottság 

minimálisan elvárt nemzeti hozzájárulási szinteket vezetett be. 

1. táblázat – Kifizetések (a végső kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések), 2018. 06. 30. (millió EUR) 

 Tagállam EU* 

Kozloduj 275 (41 %) 394 (59 %) 

Bohunice 192 (42 %) 263 (58 %) 

Ignalina 162 (14 %) 961 (86 %) 

* Az adat más adományozók támogatását is tartalmazza.  

Forrás: Nyomonkövetési jelentések, EBRD, Központi Projektirányító 

Ügynökség 

2. táblázat – A létrehozott alapok (a kifizetések és a támogatások összege), 2018. 06. 30. (millió EUR) 

 Tagállam EU* 

Kozloduj 458 800 

Bohunice 476 671 

Ignalina 478 1568 

* Az adat más adományozók támogatását is tartalmazza.   

Forrás: Nyomonkövetési jelentések, éves munkaprogramok, EBRD, Központi 

Projektirányító Ügynökség 

4. ELŐREHALADÁS ÉS TELJESÍTMÉNY 

A Bizottság a vonatkozó tanácsi rendeletekben
4, 5

 meghatározott célkitűzésekhez 

viszonyítva méri e programok előrehaladását és teljesítményét. Emellett 2018-ig a 

végrehajtási eljárásokban
12

 és a megtermeltérték-menedzsment rendszerben
16

 

meghatározott részletes cél és ütemtervek segítségével követték nyomon őket. 

Ez idáig általánosságban kielégítő volt a célokhoz viszonyított előrehaladás, bár a 

teljes végrehajtást illetően a késedelmek 2014 óta fokozatosan halmozódnak, ahogyan 

azt a megtermelt érték alapértékhez viszonyított összehasonlítása mutatja (lásd a 2., 4. 

és 6. ábrát). A késedelmek ugyanakkor mindeddig nem voltak hatással a programok 

kritikus útjára, és a záró dátumok mindhárom tagállamban fenntarthatók. A félidős 

értékelést követően a tevékenységek időprofilját felülvizsgálták az előrehaladás és a 

teljesítmény megtermeltérték-menedzsment rendszeren keresztül történő nyomon 

követésének átalakítása céljából (lásd a 2., 4. és 6. ábrát). 

4.1. Bulgária – Kozloduj-program 

A kozloduji atomerőmű 1–4. blokkja VVER
17

 440/230 típusú reaktor: az 1. és a 2. 

blokkot 2002-ben állították le, a 3. és a 4. blokkot pedig 2006-ban. 

                                                 
16

 ISO 21508:2018 Megtermeltérték-menedzsment a projekt- és programmenedzsmentben 
17

  A VVER – oroszul Водо-водяной энергетический реактор (Vodo-Vodjanoj Energeticseszkij 

Reaktor), vagyis víz-víz energetikai reaktor – egy nyomottvizes reaktortípus. 



 

7 

A leszerelést 2013 óta a bolgár Állami Radioaktívhulladék-gazdálkodási Vállalat 

(SERAW) felügyeli, mely szervezet kifejezetten a leszerelés lebonyolítására jött létre 

azzal a céllal, hogy gondoskodjon a radioaktív hulladékkal való biztonságos 

gazdálkodásról a Bolgár Köztársaság területén. Az energiaügyi minisztérium 

felügyelete alatt a SERAW a kozloduji atomerőmű 1–4. blokkjának leszereléséért és a 

nemzeti radioaktívhulladék-lerakóért felelős engedélyes / üzemeltető. 

A Kozloduj-program jelentős előrehaladást ért el a turbinateremben és az ellenőrzött 

területen található berendezések leszerelésében. 2018-ban a leszerelés folytatásához 

kulcsfontosságú hulladékgazdálkodási infrastruktúrákat helyeztek üzembe: egy 

műhelyt a leszerelt berendezések méretcsökkentésére és sugármentesítésére (2018 

márciusában) és egy létesítményt a radioaktív hulladék nagy teljesítményű 

térfogatcsökkentésére (plazmaolvasztó berendezés), amelynek első üzemideje 2018 

novemberében kezdődött (lásd az 1. ábrát). Ezzel párhuzamosan a nemzeti 

radioaktívhulladék-lerakó, azaz a kis és közepes aktivitású hulladékok felszíni 

tárolójának építése is folyamatban van, amelyben a leszerelt anyagok nagy 

mennyiségben kerülnek majd tárolásra. 

 

1. ábra – Plazmaolvasztó berendezés. 

A félidős értékelő jelentés kimutatta, hogy a leszerelési terv időszakos újraértékelése 

alapján a bolgár hatóságok arra a következtetésre jutottak, hogy a Kozloduj-program 

teljes költségét (becsült összköltség) felfelé kell módosítani (+23 %), és Bulgária 

ennek megfelelően növelte nemzeti hozzájárulásait. Megerősítették a program záró 

dátumát (2030). 
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2. ábra  A program előrehaladása és teljesítménye a megtermelt érték alapján mérve. 

Az alapértékhez viszonyított megtermelt érték mutatja a tervhez képest elvégzett 

munka mennyiségét. Ezt tükrözi az ütemterv-teljesülési mutató is. A 

költséghatékonysági mutató azt mutatja, hogy az elvégzett munka költsége a tervek 

szerint alakult. A szaggatott vonal a félidős értékelés után frissített alapértéket jelöli, 

és azt a későbbi nyomon követéshez és ellenőrzéshez használják. 

Az ábrázolt értékek magukban foglalják az előre nem látható kiadásokat is. Az összes 

becsült költség (az előre nem látható kiadásokkal együtt) 2018-ban 1358 millió EUR, 

2014-ben pedig 1107 millió EUR volt. 

4.2. Szlovákia – Bohunice-program 

A bohunicei V1 atomerőmű két VVER 440/230 típusú reaktorból áll: az 1. blokkot 

2006-ban, a 2. blokkot 2008-ban állították le. 

A szlovák Jadrová a vyraďovacia spoločnosť
18

 (JAVYS) kifejezetten a leszerelés 

lebonyolításához létrejött szervezet, amelynek célja, hogy gondoskodjon a nukleáris 

létesítmények biztonságos leszereléséről, a kiégett fűtőelemek kezeléséről, valamint a 

radioaktív hulladékkal való biztonságos gazdálkodásról a Szlovák Köztársaság 

területén. A gazdasági minisztérium ellenőrzése alatt működik. A JAVYS a bohunicei 

V1 atomerőmű leszereléséért, a kiégett fűtőelemek kezeléséért és a hulladéklerakó 

létesítményekért felelős engedélyes / üzemeltető. 

A Bohunice-program jelentős előrehaladást ért el 2018-ban. A turbinatermekben és a 

melléképületekben a sugármentesítési és leszerelési munkák 2018-ban fejeződtek be a 

négy V1 atomerőmű hűtőtornyának lebontásával (lásd a 3. ábrát). A vonatkozó 

rendelet
4
 2. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában meghatározott első 

konkrét célkitűzést tehát eredményesen és hatékonyan végrehajtották. A 

reaktorépületben szintén fontos sugármentesítési és leszerelési munkákat végeztek: 

                                                 
18

  „Nukleáris és Leszerelési Vállalat” 
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2018-ban befejezték a kiégettfűtőelem-medencék és egyéb tartályok 

sugármentesítését az ellenőrzött területen, miközben megkezdődött a reaktor 

hűtőrendszerében található nagyméretű alkotóelemek leszerelése. 

 

 

3. ábra – A hűtőtornyok lebontása. 

A hulladékgazdálkodási infrastruktúra megfelel a leszerelési és sugármentesítési 

munkálatok jelenlegi szükségleteinek, a jövőben felmerülő szükségletek fedezésére 

pedig további létesítmények épülnek. Jelenleg bővítik (az összes radioaktív hulladék 

mennyiségének több mint 90 %-át kitevő) kis aktivitású radioaktív hulladékok 

végleges elhelyezésének útvonalát a meglévő mohi (mochovcei) tároló kapacitásának 

növelésével; ez várhatóan 2019 elejére valósul meg. Emellett elkészült az új 

ideiglenes tároló, ahol azok a közepes aktivitású radioaktív hulladékok helyezhetők el, 

amelyek tárolására a mohi tároló nem alkalmas. 

73 projekt közül már több mint 56 megvalósult. A Bohunice-program a 

legelőrehaladottabb, és valószínűleg annak keretében valósul meg majd a VVER 

típusú reaktorok első teljes leszerelése. 
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4. ábra  A program előrehaladása és teljesítménye a megtermelt érték alapján mérve. 

Az ábrázolt értékek nem foglalják magukban az előre nem látható kiadásokat. Az összes becsült 

költség (az előre nem látható kiadásokkal együtt) 2018-ban 1238 millió EUR, 2014-ben pedig 1246 

millió EUR volt. 

A felülvizsgált leszerelési terv alapján a félidős értékelő jelentés arra a 

következtetésre jutott, hogy a leszerelési program teljes költsége (becsült összköltség) 

némileg csökken, és a befejezés időpontja 2025 vége marad. E becslést egy, a 

legkorszerűbb módszereket alkalmazó, kockázatokra és előre nem látható 

eseményekre vonatkozó terv is alátámasztja, amely komoly megbízhatóságot jelent az 

elvégzett becslések tekintetében. 

4.3. Litvánia – Ignalina-program 

Az ignalinai atomerőmű két RBMK
19

 1500 típusú reaktorból áll: az 1. blokkot 2004-

ben, a 2. blokkot 2009-ben állították le. 

A litván állam tulajdonában lévő Ignalina Atomerőmű vállalkozás (INPP) a leszerelés 

alatt álló létesítményekért és a hulladéklerakó létesítményekért felelős engedélyes / 

üzemeltető. A vállalkozás az energiaügyi minisztérium ellenőrzése alatt működik. Az 

elmúlt évben az INPP tovább folytatta szervezeti felépítésének átalakítását annak 

érdekében, hogy eredményesebben végezze a leszerelést, és hatékonyabbá váljon a 

projektirányításban. 

Az Ignalina-program egy újfajta kihívást jelent, mivel a csernobili típusú reaktort 

nagy grafitmag jellemzi. A program teljes költsége (becsült összköltség) 2014 óta 

változatlan, és a befejezés időpontja is 2038 vége maradt. A kiégett fűtőelemek 

eltávolítása mindkét reaktorépületből (1. és 2. blokk) 2016 szeptemberében indult 

meg. A második reaktorból 2018 februárjában, azaz a tervezettnél 9 hónappal 

korábban teljes mértékben eltávolították a fűtőelemeket. Mindkét reaktorból 

                                                 
19

  Az RBMK – oroszul Реактор Большой Мощности Канальный (Reaktor Bolsoj Mosnosztyi 

Kanalnyíj), vagyis csatornatípusú, nagy energiakimenetű reaktor, – a csernobili blokkokhoz hasonló 

típusú, grafitmoderátoros atomreaktor. 
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eltávolították a fűtőelemeket, és folyamatosan halad a kiégett fűtőelemek áthelyezése 

a medencékből a kiégett fűtőelemek ideiglenes tárolására szolgáló létesítménybe. 

2018. december 31-én a kiégett fűtőelemek több mint 50 %-át biztonságosan 

konténerekbe töltötték és eltárolták. Az ütemterv szerint 2022 júliusára minden 

kiégett fűtőelemet eltávolítanak (lásd az 5. ábrát). 

 

5. ábra – Konténertároló. 

Ezenfelül megkezdték a rövid felezési idejű, igen kis aktivitású hulladék lerakására 

szolgáló létesítmény építésére irányuló munkákat, és a felszínközeli tároló építésére 

vonatkozó ajánlati felhívás készen áll a 2019-es közzétételre.  

A reaktorok központi zónájának a következő TPK-ban kezdődő leszerelésére és 

sugármentesítésére való felkészülés jegyében az üzemeltető egy alternatívákat 

bemutató tanulmányt, környezeti hatásvizsgálatot és a besugárzott grafithulladék 

ideiglenes tárolására irányuló projektet dolgoz ki. A 2018-ban megtartott 

műhelytalálkozók révén több mint 40 potenciális nemzetközi vállalkozót tudtak széles 

körben tájékoztatni. 
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6. ábra A program előrehaladása és teljesítménye a megtermelt érték alapján mérve. 

Az ábrázolt értékek magukban foglalják az előre nem látható kiadásokat is. Az összes becsült költség 

(az előre nem látható kiadásokkal együtt) 2018-ban, csakúgy, mint 2014-ben, 3377 millió EUR volt. 

A félidős értékelő jelentés megerősítette, hogy az Ignalina-program nem igényel 

kiegészítő finanszírozást a 2014–2020-as időszakban, és megállapította a 2038-ig 

terjedő időszakra vonatkozó szükségleteket a reaktorok, különösen a grafitmagok 

leszerelését illetően. Ez a következő fontos lépés a nukleáris biztonság ignalinai 

telephelyen történő növeléséhez. 

4.4. Energiaágazati projektek 

A jelenlegi TPK-ban a támogatási program nem nyújt újabb, enyhítő intézkedésekre 

irányuló pénzügyi támogatást az energiaágazatban, mindazonáltal a támogatási 

programok 2013-ig összegeket különítettek el energiaágazati projektek számára a 

vonatkozó csatlakozási szerződésekkel és nemzeti energiapolitikával összhangban.  

Összességében mostanáig negyven projekt valósult meg az elkülönített összegek 

75 %-ának megfelelő értékben. Ebben a szakaszban a Bizottság helyénvalónak véli 

egy utólagos vizsgálat elindítását e projektek eredményeiről és hatásairól, 

hatékonyságáról, eredményességéről és uniós hozzáadott értékéről. A 

következtetéseket 2019-ben teszik közzé. 

5. KÖVETKEZTETÉSEK 

Bulgária, Litvánia és Szlovákia a jelenlegi TPK-ban meghatározott elvárásoknak 

megfelelően további eredményes és hatékony előrehaladást ért el reaktoraik 

leszerelésében 2018-ban. Egyre világosabbá vált, hogy az irányítási rendszer képes 

kezelni a programok összetettsége miatt előforduló kihívásokat és kudarcokat. 

A megfelelő leszerelési tervek előkészítése és 2014-es jóváhagyása jelentős 

mérföldkőnek minősült, és meghatározta a támogatási programok korlátait; később a 

leszerelés végállapotának eléréséhez szükséges finanszírozási igényeket is 

megállapították. A Bohunice- és az Ignalina-program esetében a félidőben 
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megerősítették ezeket az igényeket; a Kozloduj-program esetében a leszerelési terv 

esedékes felülvizsgálata a 2020 utáni időszakra vonatkozó költségbecslések 

emelkedését eredményezte. A becsült költségek emelkedése nem járt a program 

keretének azonos mértékű növekedésével, mivel Bulgária kötelezettséget vállalt az 

emelkedés nagy részének fedezésére. 

A félidős értékelő jelentés tehát megerősítette, hogy a jelenlegi (2014–2020-as) TPK 

keretében nincs szükség kiegészítő finanszírozás biztosítására a vonatkozó tanácsi 

rendeletekben meghatározott célkitűzések eléréséhez, és hogy a programokat 2020 

után is folytatni kell.  

A jogalapként szolgáló jogszabály jelenleg nem rendelkezik a nemzeti hozzájárulások 

mértékéről, aminek köszönhetően fennmarad némi bizonytalanság. Az uniós 

hozzájárulásokhoz viszonyítva megfelelő nemzeti hozzájárulások, valamint a 

társfinanszírozási keret egyértelmű és formális meghatározása várhatóan ösztönözni 

fogja a kedvezményezettek fokozott nemzeti felelősségvállalását és gazdaságosságra 

való törekvését. 

Az eddig elért előrehaladás biztossá teszi, hogy a jelenlegi TPK-ban biztosított uniós 

finanszírozás eredményeként jelentősen nőni fog a biztonság a telephelyeken. A 

három kedvezményezett közötti tudásmegosztás kedvező hatást gyakorolt a 

programokra, és hozzájárult az újabb sikerekhez. Erre alapozva a Bizottság fokozta a 

tényleges szinergiák megteremtését: a kozloduji blokkok primer köreinek 

sugármentesítésére például a Bohunice-program keretében beszerzett berendezések 

felhasználásával és a JAVYS szaktudásának hasznosításával kerül majd sor (lásd a 

4.2. pontot).     

A következő időszakban az adott terület főbb várható fejleményei többek között az 

alábbiak: 

 Bulgáriában: a nemzeti radioaktívhulladék-lerakó építésének és a múltból 

fennmaradt hulladék kezelésének folyamatos előrehaladása, valamint a főbb 

sugármentesítési és leszerelési munkálatok megkezdése a reaktor épületében; 

 Szlovákiában: a reaktormagok végső leszerelése; 

 Litvániában: folyamatos előrehaladás a fűtőelemek eltávolításában és a 

besugárzott grafitmag leszerelésének előkészítésében, amely egy eddig példátlan 

léptékű, egyedülálló projekt. 
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